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1-INTRODUCTION  
 
Nous avons conçu Eclipse 472, un catamaran de 14,20  mètres pour tous les 
marins et navigateurs qui souhaitent un bateau béné ficiant de qualités marines 
que ne pourront jamais proposer les grandes marques  : 
 
Performances sous voiles, 
Confort a bord en navigation, 
Endurance et résistance des bateaux, 
Chaleur et convivialité du bois, 
Préservation de l’environnement 
Etc 
 
Il est en effet incontestable que les unités des gr ands chantiers type 
Fountaine, Lagoon, Privilege,Nautitech ne sont perf ormantes que dans les 
salons nautiques ou dans les ports, et ne pourront,  loin s’en faut, jamais 
rivaliser avec des unités type Soubise, Lucher, Ler ouge ou encore AB Marine. 
 
C’est donc pour répondre aux attentes de passionnés  et amateurs de vrais 
bateaux que nous avons conçus Eclipse 472, petit fr ère de l’Eclipse 552 et 
602, moins radical, offrant un espace et un volume intérieur permettant de 
réaliser des croisières confortables et agréables o u de partir faire le tour 
du monde dans de bonnes conditions de vie et de sér énité tout en gardant un 
comportement homogène avec une charge utile importa nte. 
 
Eclipse 472 peut être livré en kit, partiellement m onté, ou complètement 
achevé. 
 
 
La qualité du kit a été particulièrement soignée et  les différents éléments 
découpés permettent de diviser le temps de fabricat ion par plus de 4. 
Ainsi, il vous faudra moins de un an, alors qu’il f aut en moyenne 4 années, 
pour construire le bateau de vos rêves. 
Par ailleurs, la qualité des assemblages et des élé ments préfabriqués vous 
fera économiser beaucoup d’efforts et d’achat de ma tériaux onéreux tels que 
mastic, enduit, abrasif etc. 
Bref, en plus de vous faire gagner du temps, et de vous tranquilliser, l’achat 
d’un bateau en kit AB Marine vous coûtera incontest ablement mois cher que 
l’achat des différents constituants, même si vous ê tes un habile négociateur ! 
 
Nous sommes très confiant dans l’avenir de ce type de bateau et de mode de 
construction qui ne pourra que répondre à vos atten tes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2-Conception 
 
La conception de nos bateaux fait intégralement app el aux dernières techniques 
de DAO, CAO et FAO adaptées à l’univers du nautisme  et du pilotage de machines 
outils a commande numérique. 
 
Ainsi, nos carènes sont conçues et validées avec de s outils nous permettant de 
connaître et d’optimiser toutes les données hydrody namique de votre nouveau 
bateau, puis d’en optimiser la conception, et enfin  de préparer chacun des 
composants avec une précision supérieure au centièm e de millimètre. 
 
Par ailleurs, le processus de fabrication est optim isé afin de vous permettre 
de construire votre unité, sans connaissance partic ulières, dans un délais 
record, sans doutes ni stress. Nous organisons pour  chaque acquéreur de kit AB 
Marine, ou pour chaque personne désireuse de connaî tre les techniques de base 
de la construction avant l’achat, des séances de fo rmation. 
 
Enfin, la taille humaine de notre chantier nous per mettra d’entretenir un 
contact privilégié, et de vous apporter assistance et support a chaque étape 
de votre construction. 
 
Nous espérons que vous apprécierez nos produits et nous avons hâte de 
travailler avec vous.  
Si vous avez d'autres questions ou des demandes con cernant nos produits, 
n'hésitez pas à nous contacter  
Nous vous remercions pour  l’intérêt que vous porte z à nos conceptions. 
 
 
 
 
3- Caractéristiques de Eclipse 472 
 
Longueur de coque :14.20 m 
Largeur : 7.40m 
Déplacement lège : 5900 kg 
Te : 1.20m 
Surface GV : 75m2 
Surface génoa : 50 m2 
Surfce spi : 160 m2 
Reservoir d’eau : 800l 
Reservoir GO 400l 
Motorisation : 2 x 38.5 cv  
Nombre personne:8 
Materiaux de construction: bois epoxy  
Architecte: Alain Berthet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4-Présentation du kit 
 
Le kit comprend tous les éléments nécessaires a la construction du bateau: 
 
Coques (œuvres vives) 
Tous les couples et cloisons découpées prêt a être mis en place, 
Les poutres de liaisons prédécoupées, 
Les planchers, 
Les éléments de ponts et coffres, 
La nacelle et le roof, 
Les bordés de coque 
Les éléments d’aménagements intérieurs également dé coupés prêts a être 
installés. 
 
Ainsi, la présentation de votre bateau, tout comme sa construction 
s’apparentera a celle d’un « grand » meuble acheté en kit ! 
 
Vous pourrez également choisir, et nous vous le rec ommandons, d’acquérir 
auprès de notre entreprise les différents lots d’éq uipement que nous vous 
présentons ultérieurement a savoir lot moteur, lot mat et gréement, lot voiles 
etc 
 
Ils vous feront encore économiser du temps, de l’ar gent et vous 
tranquilliseront dans vos choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5-Construction 
 
La construction du bateau s’articule autour des fon ds de coque réalisées en 
chantier : leur mise en place dans votre atelier co nstituera le point de 
départ et la base de votre construction. Ils ne ser ont plus déplacés jusqu'à 
la mise a l’eau, quelques mois après ! 
 
 

 
 
 
Une fois ces premiers éléments correctement positio nnés sur votre plan de 
travail, vous pourrez procéder a la mise en place d es deux poutres de liaisons 
ainsi que de la cloison de cockpit. Ainsi votre bat eau ne pourra être que 
correctement réglées, et les deux coques formeront désormais plus qu’une 
entité stable. Tous les couples et cloisons se trou vant a l’intérieur du 
bateau seront vernis ou peints préalablement, hormi s les parties situées sous 
le plancher qui ne recevront qu’une imprégnation ép oxy lors de leur mise en 
place. 
 



 
Le collage de ces couples s’effectue a l’aide des c olles fournies. Un joint 
congés puis une bande de tissu de verre sont immédi atement appliqués pour 
garantir la qualité de la liaison. 
 
Vient ensuite la mise en place de tous les autres c ouples. Même procédé de 
collage. Il est a noter que le positionnement de ch acun des couples est assuré 
par des gabarits, et qu’aucune erreur de positionne ment ou parallélisme ne 
peut être commise. 
 

 
 
 
Ce niveau d’avancement sera obtenu après environ 15  jours de travail en 
fonction de votre rapidité d’exécution ! 
Vous allez désormais mettre en place la nacelle ain si que les ponts de chaque 
coque. La nacelle sera mise en place une fois endui te, pour éviter tout 
travail fastidieux de préparations dans de mauvaise s conditions. Le pont sera 
quant a lui posé une fois la peinture intérieure ré alisée. Ces opérations de 
préparation et de mise en place vous occuperont enc ore 15 jours. 
 



 
 
 
Le résultat de votre travail est déjà impressionnan t ! Après seulement 1 mois 
de travail 
 
Vous allez, a ce stade pouvoir mettre en place les deux supports moteurs ainsi 
que les deux moteurs. Vous pourrez travailler dans d’excellentes conditions, 
vous ne serez pas dans l’univers confiné d’une cale  moteur. 
Dans ces conditions, les deux supports, embase et m oteurs seront en place 
après trois jours de travail seulement. 
 
Vous allez maintenant préparer et mettre en place l es deux bordés intérieurs 
de coque. Ils seront préparés au sol, et mis en pla ce après que les enduits 
extérieurs aient été réalisés, et les peintures int érieures effectuées. Ce 
travail nécessitera 15 jours de travail environ. 
 

 
  
 
 



Ca y est ! pas plus de deux mois après le début du chantier, vous allez 
pouvoir débuter la pose des équipements tels que ré servoirs gas oil, 
différents passes coques d’évacuations, mettre en p lace les réseaux 
électriques et  fluides divers, ainsi que débuter l a réalisation des 
aménagements intérieurs. 
 
Vous effectuerez ces travaux suivant une documentat ion claire et précise, en 
respectant une chronologie et une méthodologie qui vous fera gagner un temps 
inestimable. 
 
Les réseaux, les tirages de câbles, la mise en plac e des divers passes coques, 
réservoirs vous occuperont toute une semaine. 
 
Place désormais a la préparation du cockpit, de ses  coffres, des renforts de 
nacelle ainsi que des coffres de poutre avant. Ces éléments sont, la encore, 
parfaitement découpés et ajustés. Il ne restera plu s qu’a les mettre en place, 
toujours par collage plus joints congés. Mais vous êtes désormais un 
spécialiste de ce genre d’opérations et leur mise e n place ne vous prendra pas 
plus de deux semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous noterez que les bordés extérieurs de coque ne sont toujours pas en place. 
Ceci permet de travailler dans des conditions d’acc ès, de visibilité, 
d’absence de confinement très appréciables. Ainsi, chaque pièce qui doit être 
mise en place dans les coques ne nécessite pas une manutention contraignante, 
fastidieuse, coûteuse en temps, en énergie et qui e st de plus souvent facteur 
d’endommagement des éléments transportés ou déjà en  place. Un détail de plus 
qui vous facilitera la vie et constitue une raison de plus de choisir un 
bateau en kit AB Marine ! 
 
Mais ne perdons plus de temps, nous aurions déjà pu  réaliser un ou deux 
coffres supplémentaires, ou même mis en place les l its arrières, ce que nous 
allons désormais faire ! 



 
Donc étape suivante, aménagement des chambres et li ts qui sont au nombre de 4. 
 
Les supports de matelas sont constitués de panneaux , la encore découpés et 
prêts a être mis en place, en même temps que les pl acards et portes de 
placards des cabines arrières, centrales et avant. 
 
Enfin, mis en place des éléments de cuisine, table a carte et assise salle a 
manger 
Ce travail nécessite 25 journées parce qu’il est, l a encore, préférable de 
passer une dizaine de jours pour peindre ou vernir,  avant montage, tous ces 
éléments. Ce travail fait en amont sera une fois de  plus synonyme de meilleure 
qualité et de gain de temps. 
 
 

 
 
 
 
Retour a l’extérieur, et mise en place du roof, vot re catamaran aura désormais 
son « look ravageur » 
Le roof est toujours constitué de panneaux prédécou pés, qu’il suffit 
d’assembler sur place après peinture des faces inté rieures. 
Le toit du roof est lui constitué d’une pièce réali sée en sandwich, qui sera 
posée sur les flancs de roof et partie avant de roo f 
La réalisation du roof nécessite environ 10 jours. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’il est beau désormais ! un bateau presque termin é…enfin, encore un peu de 
patiente. Nous allons maintenant mettre la poutre a vant et les premiers 
éléments d’accastillage : les pontets de reprise d’ efforts du tangonnets et 
les pontets de spi, directement sur les bordés inté rieurs (qui ne seront plus 
accessible une fois le bordé extérieur en place) 
Ce travail doit être particulièrement soigné, mais il est aisé et rapide. Il 
ne nécessite que 4 jours. 
 
 

 
 



 
 
 
Passons maintenant au montage des éléments de salle  de bain, wc, douche, 
raccordement des passes coques, des éléments électr iques, lampes, 
interrupteur. Ce travail, qui sera bien entendu réa lisé dans les deux coques, 
sera la dernière étape avant la mise en place du bo rdé extérieur. 
Il nécessitera tout de même 15 jours. 
 
Vient ensuite la préparation et la mise en place de s deux bordés extérieurs. 
Ces éléments, prédécoupés bien entendu, seront réal isés a plat, peint ou 
vernis coté intérieur, stratifiés et apprêtés coté extérieur, avant mise en 
place. 
Ainsi, a la fermeture des deux coques, il n’y aura plus d’intervention de 
peinture ou vernis a effectuer a l’intérieur du bat eau, hormis certaines 
petites retouches a des endroits bien précis nécess itant la mise en place de 
renforts structurels. Ces interventions sont cepend ant limitées. 
La préparation des bordés, leur peinture et mise en  place vous demandera 15 
journées de travail. 
 
Vous pratiquerez ensuite a la mise en place des esc aliers de jupe arrière, ils 
vous permettront désormais un accès aisé au bateau puisque vous n’y accéderez 
plus par les flancs. 4 jours de travail ! 
 
Vous procèderez a la réalisation des dérives, que v ous pourrez mettre en place 
en profitant du grutage du bateau, la veille de la mise a l’eau par exemple. 
La réalisation complète des dérives nécessite 10 jo urs de travail. 
 

 
 
 
 
Il est maintenant temps de passer aux finitions ext érieures, la préparation 
avant mise en peinture. 
Toutes les pièces assemblées ayant préalablement, c omme nous l’avons vu, été 
enduites, il reste a traiter les liaisons. Celles e ntre bordés et pont, entre 
bordé et coque, celle entre roof et pont. 
Ces opérations sont très localisées, et les surface s traitées ne sont pas 
importantes. 
Cette préparation avant peinture nécessite 10 a 15 jours de travail, en 
fonction du soin que vous souhaiterez y apporter. 
Enfin, grand jour, application de la peinture, puis  application des 
antidérapants après masquage des zones non traitées . 



Ce travail occupera un peintre qualifié pendant tro is jours. 
Et voila le résultat ! 
 
 

 
 
 
 
Vous allez désormais poser l’accastillage suivant l e plan fourni : winch, 
taquets, rails, poulies de renvois et plat pont, ra il d’écoute et de solent, 
balcons et chandeliers, bossoirs support d’annexe, cadènes de haubans. 
Vous allez également mettre en place les 8 panneaux  de pont, les 6 hublots de 
pont ainsi que les deux trappes de survie. 
Enfin vous procéderez a la mise en place des appare ils a gouverner et du 
système hydraulique 
 
Ce travail nécessitera 15 jours. 
 
Retour a l’intérieur du bateau pour la pose des élé ments électriques : frigo, 
congélateur, électronique de bord, tableau électriq ue, éclairage, batteries, 
coupes circuits etc 
Ce travail vous occupera encore 15 jours. 
 
Le bateau va bientôt toucher l’eau ! Encore 15 jour s pour pofinner réglages et 
mises au point diverses, pose du trampoline, des ta bles intérieures et 
extérieures, des sièges barreur, vérification final e de tous les passes 
coques, raccordements électriques, vérification des  moteurs, remplissage huile 
dans les moteurs et embases, réglages des inverseur s, application de 
l’antifooling etc. 
 
Ca y est, après 205 jours de travail, votre bateau quitte enfin la terre ! 
N’oubliez pas d’emporter les dérives ! et de profit er de la grue pour les 
mettre en place suivant le plan d’échantillonnage j oint bien entendu. 
 
La mise en place du mat, et son réglage, seront eff ectués le jour de la mise a 
l’eau par notre partenaire. C’est en effet une opér ation importante, les 
efforts sur le greement d’un catamaran étant partic ulièrement élevés. 
 
Notre voilier viendra également procéder a la mise en place et au réglages de 
toutes les voiles. 
 
Bref, nous serons a vos cotés du premier au dernier  jour ! 
 



 
6- Contenu du kit 

 
Kit de base comprenant : 64 000 € 
Plans, 
Manuel d’assemblage, 
2 parties inférieures de coques terminées, 
40 couples structurels découpés, prêts a assembler,  
Panneau de roof et cloison de cockpit découpés prêt s a assembler, 
Ponts prédécoupés, 
Éléments d’aménagements intérieurs, cuisine, banque ttes et lits découpés prêts 
a assembler 
Éléments de bordés de coque 
Résine époxy, durcisseur 
Colle pour joints congés, 
Tissus bi axial pour ponts et bordés 
 
 
Moteurs Diesels, les supports,les réservoirs de car burant, les accessoires, 
etc  19980 € 
Diesel 38.5 hp embases Saildrives X 2  
Instrument Panels  
Tachymètre / compte tour 
pression d'huile alarme sonore 
La température d’eau, présence Alternateur démarrag e / arrêt clé  
Tuyau d'échappement ID 40mm  
Échappement colliers de serrage 40 - 60 mm  
Silencieux d'échappement  
Échappement coque et colliers de serrage  
Filtres à carburant / séparateurs  
Filtre à carburant colliers de serrage  
Carburant tuyau et colliers de serrage  
Réservoirs a carburant 
Hélices 2 lame repliable de 16 x 10 "  
 
Appareil a gouverner 4873 € 
Roue inox  
Secteur aluminium 
Moyeux + systeme chaine 
Drosses dynema 
Mèches de safran avec broches 
Paliers haut et bas, 
Tubes de jaumière 
Bras de mèche, bagues d’arrets 
Barre de secours 
 
Accastillage : 8900 € 
5 winch self tailing , manivelles 
systeme écoute palan GV 4/1 sur rail 
systeme génoa renvoi latéral 
systeme spi asymetrique bras et écoute 
taquet et spinlock 
 
  
Guindeau 1500 w  1730 € 
fusible  
boîtier de commande  
 
Porte d'entrée 2100 €  
y compris fenêtre cuisine 
  
Panneaux de pont, hublots, etc 5260 € 
  



mp70 profil bas trappe taille × 4  
Mp44 profil bas trappe x 5            
Hublots AT 32 x 6  
Trappes de survie x 2  
  
  
  
Équipement de cuisine  3100 € 
cuisiniere et four  
frigo et congélateur 
évier, robinet mélangeur  
Régulateur, les raccords et les tuyaux  
 
Aménagement intérieur, charnières, vis, etc  1000 €  
Acier inoxydable 316 charnières et les fixations  
Acier inoxydable bouton-poussoir verrous sur toutes  les armoires et tiroirs  
 
Finition intérieure Hêtre ou merisier 2400 € 
 
Toilettes 1400 € 
2wc marin  
25 litres de réservoir eau noires, tuyauterie et ra ccords inclus.  
 
 
Douche équipement / système  850 €  
mitigeurs douche  
boîte de vidange douche electrique 
  
  
Électricité, le câblage, fusible de bord, éclairage , les batteries  4500 €  
  
Radio AM / FM, CD. HP  
Tableau électrique panneau de disjoncteurs  
Feux de navigation  
Lampes  
bat 100 Amp x 2 (démarrage)  
bat 180 Amp x 2 (confort)  
câbles électriques 
 
Electronique de bord et navigation  5800 € 
Compas  
Sondeur 3100 
G pilot 3380 complet avec gyroscope 
Navbus 
Speedo et capteur 
VHF 7110 et antenne 
Girouette wind 3150 et afficheur 
GPS traceur écran couleur 
 
 
Equipement d’eau chaude  1420 € 
chauffe eau 40 litres  
Soupape thermostatique  
tuyauterie  
 
Mât  greement dormant et courant 23300 € 
Mat, 
Bome, 
Poutre av, 
Tangonnet, 
Emplanture de mat 
Drisses de gv, génoa et spi 
Tackets bloqueurs et spinlock  



 
Voiles 23700 €  
coupe triradiale, lazzy bag 
génoa 
option Spinnaker asymetrique 4780 € 
 
Lot inox 2500 € 
balcons arrières, chandeliers   
cadènes spécifique, normes division 240 316 Inox  
Filières 
 
Trampoline et système de fixation 1620 € 
 
Enduits époxy, système antidérapant de pont et pein ture 4270 € 
 
Forfait montage 1- 48.000€ 
montage du kit et peinture extérieure 
 
Forfait montage 2- 34.000€ 
Finition intérieure, peinture intérieure, pose acca stillage, électricité, 
etc ; bateau barre en main 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


